



Erfaringer (på godt og mindre godt) fra en GUDP projektleder

Jane Behrens, Seniorforsker



Den invasive sortmundede kutling



Fra idé til GUDP-ansøgning

Hvordan var jeres proces fra idé til succesfuld GUDP-ansøgning?

Èn blandt flere take home beskeder her var at sortmundet kutling er kommet for at blive!



Photo Henrik Carl

Workshop Programme

Round goby – need for collaborative science
and management in Nordic and Baltic countries

September 4th-5th 2014, Charlottenlund Castle, Denmark

Fra idé til GUDP-ansøgning

Hvordan var jeres proces fra idé til succesfuld GUDP-ansøgning?



Tænke-tænke-tænke-tænke
Hvad, hvem, hvordan???

Dialog med fiskerne (Danmarks Fiskeriforening) i de påvirkede områder:

- **Størrelsen på de sortmandede kutling de fik som bifangst**
- **Hvor store mængder fangede de**
- **Hvornår på året fangede de flest**
- **Hvad er mindste pris for at det er rentabelt**

Projektets værdikæde og effekter


Hvordan arbejder I med involvering af hele værdikæden i jeres projekt?



Optimering af redskaber

Kortlægning af sæsonmigrationer

Mulighed for nedkøling lokalt



Sæsonvariation i næringsværdi



Transport/logistik



Produktudvikling og afsætning

Projektets værdikæde og effekter

Hvordan sikrer I kommerciel udbredelse af jeres resultater samt grønne og økonomiske effekter af projektet?

Kommerciel udbredelse

Gennem samarbejde med partner som tidligere har deltaget i projekt omkring kommercielt salg af sortmundet kutling, samt partner som har netværk til salg

Grønne effekter

genetablering af tidligere biodiversitet i områder hvor sortmundet kutling nu dominerer

forsøg på at holde bestanden nede så den feks ikke når til Limfjorden hvor vi har et vigtigt kommercielt fiskeri efter muslinger (ynglings føde)

genetablering af muslingebanker som filtrerer vandet for næringsalte

Økonomiske effekter

Rentabelt fiskeri efter sortmundet kutling – dette har også en grøn effekt idet dette er skånsomt fiskeri

genetablering af fiskeri efter fladfisk og rejer (disse arter som der oprindeligt blev fisket efter er i flere områder nu stort set væk)

Projektets værdikæde og effekter

Hvad får virksomheden(erne) ud af at være en del af et GUDP projekt?

Mulighed for indtjening

genetablering af tabt erhverv/arbejdspladser

branding

Ideudvikling

lære om hvordan forskellige faggrupper arbejder

tilegnelse af kompetencer/faglig udvikling osv

Vigtigste erfaringer som projektleder for et GUDP-projekt

Hvilke dos and dont's vil du videregive til andre ansøgere?

Brænd for, og tro på, dit/jeres projekt og ide! Og sørg om muligt for at der også er noget fagligt interessant for dig selv, ud over projektledelse

Vær sikker på at alle partnere forstår og accepterer budgettet og at det er realistisk!

Hav en eller anden form for 'forhåndskendskab' til dine projektpartnere

Vær beredt på at ikke alle er glade for deres medfinansiering (selvom det var de da I skrev ansøgningen!)

Regn ikke med at alt kører efter Gantt uden din hjælp

Regn med at der er ligeså mange måder at arbejde på som du har projektpartnere, dvs forvent ikke at alle har samme tilgang til/forståelse for feks deliverables som du har

Husk at holde styregruppemøder og deltag så vidt muligt i møder i de mindre grupper og vis din interesse generelt